

Vyhodnocení plnění akčního plánu rozvoje města Šternberk a jeho aktualizace na období 2023-2025

Program rozvoje města Šternberk na období let 2020–2025 zpracoval v letech 2018 a 2020 Mikroregion Šternbersko a byl schválen Zastupitelstvem města Šternberka dne 24.06.2020, současně s akčním plánem. Akční plán je hlavním nástrojem k naplnění cílů Programu rozvoje města Šternberka na období let 2020 - 2025 (dále jen „Program rozvoje“). Do akčního plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města a naplňující cíle Programu rozvoje.

Jelikož je akční plán nejrychleji zastarávající částí celého Programu rozvoje (mnohé projekty jsou postupně již realizovány, od některých projektových záměrů bylo upuštěno apod.), jedná se o otevřený pracovní dokument, který je nutné průběžně aktualizovat, upravovat a doplňovat podle konkrétní situace a vývoje vnějšího prostředí tak, aby skýtal co největší oporu rozvojovým činnostem obce. Je nutno ho přizpůsobovat především aktuálním potřebám obce. První aktualizace akčního plánu byla schválena zastupitelstvem města dne 21.09.2022.

I.

Vyhodnocení akčního plánu za období 09/2022 - 04/2023

Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování - plán

Akce	Město Šternberk	MPSV	SFDI	IROP (ITI OA)	IROP (MAS)	OPŽP	Úvěr	Celkem
Krytý bazén	170,0	–	–	–	–	–	–	170,0
MŠ Oblouková - rekonstrukce vč. příslušných energetických opatření	15,0	–	–	40,0	–	–	–	55,0
Domov pro seniory - Oblouková	30,0	60,0	–	–	–	–	60,0	150,0
DDM - zateplení objektu a zelená střecha	4,3	–	–	–	–	4,5	–	8,8
ZUŠ - rekonstrukce - sanace vlhkosti, sociální zařízení	6,0	–	–	–	–	–	–	6,0
Zázemí pro atletický stadion - rekonstrukce bývalého skladu včetně infrastruktury	16,0	–	–	–	–	–	–	16,0
ZŠ Dr. Hrubého - rekonstrukce tělocvičny včetně energetických opatření	11,0	–	–	–	–	–	–	11,0
Regenerace sídliště Nádražní II. Etapa - včetně přemostění Sprchového potoka	40,0	–	–	–	–	–	–	40,0
Regenerace sídliště Jívavská vč. rekonstrukce kanalizace	20,5	–	–	–	–	–	–	20,5
Dvorská - komunikace, chodníky, opěrné zdi vč. osvětlení a zvýšení kapacit parkování	12,0	–	–	–	–	–	–	12,0
Stavební úpravy Sadová, Svatoplukova, Lomená	8,5	–	–	–	–	–	–	8,5
Snížení energetické závislosti městských budov - FVE	10,0	–	–	–	–	10,0	–	20,0
Celkem	343,3	60,0	0,0	40,0	0,0	14,5	60,0	517,8

Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování- **skutečnost**

Akce	Aktuální stav projektu	Město Šternberk	MPSV	SFDI	IROP (ITI OA)	IROP (MAS)	OPŽP/SFŽP	Úvěr	Celkem
Krytý bazén	dokončeno	186,0	-	-	-	-	-	-	186,0
MŠ Oblouková - rekonstrukce vč. příslušných energetických opatření	příprava realizace	20,0	-	-	42,0	-	-	-	62,0
Domov pro seniory - Oblouková	v realizaci	111,0	60,0	-	-	-	-	-	171,0
DDM - zateplení objektu a zelená střecha	dokončeno	4,2	-	-	-	-	4,4	-	8,6
ZUŠ - rekonstrukce - sanace vlhkosti, sociální zařízení	v realizaci	16,0	-	-	-	-	-	-	16,0
Zázemí pro atletický stadion - rekonstrukce bývalého skladu včetně infrastruktury	příprava PD	16,0	-	-	-	-	-	-	16,0
ZŠ Dr. Hrubého - rekonstrukce tělocvičny včetně energetických opatření	příprava PD	6,7	-	-	-	-	2,8	-	9,5
Regenerace sídliště Nádražní II. Etapa - včetně přemostění Sprchového potoka	dokončena projekční příprava	25,0	-	-	-	-	-	-	25,0
Regenerace sídliště Jívavská vč. rekonstrukce kanalizace	dokončena projekční příprava	20,5	-	-	-	-	-	-	20,5
Dvorská - komunikace, chodníky, opěrné zdi vč. osvětlení a zvýšení kapacit parkování	příprava PD	7,5	-	-	-	-	-	-	7,5
Stavební úpravy Sadová, Svatoplukova, Lomená	dokončena projekční příprava	9,0	-	-	-	-	-	-	9,0
Snižování energetické závislosti městských budov - FVE	zadána studie	10,0	-	-	-	-	10,0	-	20,0
Celkem		431,9	60,0	0,0	42,0	0,0	17,2	0,0	551,1

II.

Aktualizace akčního plánu

Návrh aktualizace akčního plánu na další období (od 05/2023) odráží stávající potřeby města, ale reaguje i na současnou situaci na energetickém trhu. Celkově návrh vychází ze základních cílů stanovených v programu rozvoje města Šternberka na období let 2020-2025, ale bude naplňován i v následujících letech:

Cíl 1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Hlavní aktivity tohoto cíle jsou směřovány do zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců v okrajových a místních částech města Šternberka. Patří sem projekty na vybudování smíšených stezek pro chodce a cyklisty do Dolního Žlebu, propojení cyklostezek od nádraží až do centra města, vybudování chybějících chodníků kolem nebezpečných komunikací.

Cíl 2: Rozvoj infrastruktury školských zařízení a sportovní infrastruktury

Tento cíl reaguje na slabé stránky a hrozby popsané v Programu rozvoje města v části „Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby“ a zaměřuje se především na zvýšení kapacity a zlepšení podmínek vzdělávání a doprovodných služeb. Zahrnuje také projekty na zlepšení podmínek pro sportovní aktivity dětí i dospělých.

Cíl 3: Rozvoj technické infrastruktury a ochrana ŽP

V návaznosti na požadavky legislativy, potřeby ochrany životního prostředí, snižování emisí atd. se tento cíl zaměřuje na zlepšení nakládání s odpadními vodami především v místních částech a realizaci energeticky úsporných opatření včetně využívání obnovitelných zdrojů energií.

Cíl 4: Rozvoj bydlení a sociální péče

Hlavním projektem v této části je vybudování chybějící kapacity pobytových zařízení sociálních služeb a zlepšení stávajících podmínek pobytových i terénních sociálních služeb. Dále je tento cíl zaměřen na zlepšení kvality života na velkých sídlištích ve městě.

Cíl 5: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů ve městě

Jedná se především o projekty zaměřené na běžné životní potřeby občanů, na efektivní a přívětivou komunikaci s Městským úřadem, s propracovaným systémem elektronizace a digitalizace. Cílem je profesionálně řízené město v souladu s principy good governance.

Cíl 6: Rozvoj kultury a ochrana kulturních památek

Cíl je zaměřen a udržování památkového fondu města v dobrém technickém stavu pro udržení turistické atraktivity města a dále na podporu rozvoje kulturních akcí ve městě.

V rámci jednotlivých cílů jsou plánovány a připravovány konkrétní projekty (viz tabulka). Výběr a realizace jednotlivých akcí, stejně tak jako naplňování vlastního akčního plánu, bude záviset zejména na množství disponibilních finančních zdrojů a celkové koordinaci jednotlivých aktivit. Jednotlivé akce k naplňování Programu rozvoje města Šternberk jsou každoročně schvalovány zastupitelstvem města dokumentem „Plán investic a velkých oprav“, který je součástí schvalovaného rozpočtu města na daný rok.

Tab.: Investiční akce akčního plánu města Šternberk a zdroje jejich financování na období 2023-2025

Akce	Město Šternberk	MPSV	SFDI	IROP (ITI OA)	IROP	OPŽP/SFŽP	úvěr	Celkem
Cíl 1: Rozvoj dopravní infrastruktury								
Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb II. A III. Etapa	16,0	-	-	-	15,0	-	-	31,0
Chodník ul. Jívavská kolem I/46	6,0	-	-	-	-	-	-	6,0
Chodník Krakovičky	4,3	-	-	-	-	-	-	4,3
Dvorská - komunikace, chodníky, opěrné zdi	7,5	-	-	-	-	-	-	7,5
Stavební úpravy Sadová, Svatoplukova, Lomená	9	-	-	-	-	-	-	9,0
Most k tenisovým kurtům	6	-	-	-	-	-	-	6,0
Stavební úpravy komunikace Za Zahradami	12	-	-	-	-	-	-	12,0
Propojení cyklostezek od přestupního terminálu do centra města Šternberka	10,5	-	-	13,5	-	-	-	24,0
Stavební úpravy Smetanovy ulice	4,5	-	-	-	-	-	-	4,5
Stavební úpravy Polní ulice	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0
Cíl 2: Rozvoj infrastruktury školských zařízení a sportovní infrastruktury								
Rekonstrukce MŠ Oblouková	20,0	-	-	42,0	-	-	-	62,0
Školní jídelna - provoz Komenského	28,0	-	-	-	-	-	-	28,0
Zateplení objektu tělocvičny ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk	6,7	-	-	-	-	2,8	-	9,5
Zázemí atletického stadionu Šternberk	16	-	-	-	-	-	-	16,0
Rekonstrukce letního koupaliště - bazény +technologie	18,0	-	-	-	-	-	-	18,0
Cíl 3: Rozvoje technické infrastruktury a ochrana ŽP								
Odkanalizování místních částí Dalov a Těšíkov města Šternberk systémem MDČOV	25	-	-	-	-	-	-	25,0
Snížení energetické náročnosti městských budov - FVE	10	-	-	-	-	10,0	-	20,0
Cíl 4: Rozvoje bydlení a sociální péče								
Domov pro seniory Oblouková	51,0	60,0	-	-	-	-	60,0	171,0
Rekonstrukce zázemí sociálních služeb v budově Komenského 40 (I. a II. Etapa)	20,0	-	-	-	4,0	-	-	24,0
Rekonstrukce Domova pro seniory na Valech	10,0	-	-	-	10,0	-	-	20,0
Regenerace sídliště Nádražní - II. etapa (1. část)	12,0	-	-	-	-	-	-	12,0
Regenerace sídliště Nádražní - II. etapa (2., 3. část)	13	-	-	-	-	-	-	13,0
Regenerace sídliště Jívavská - 1. část	20,5	-	-	-	-	-	-	20,5
Cíl 5: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů ve městě								
Hřbitov - úpravy ploch, provozní budova	12,0	-	-	-	-	-	-	12,0
Varovný informační systém města a digitální povodňový plán	3,0	-	-	-	-	6,7	-	9,7
Revitalizace Tyršových sadů Šternberk	5,0	-	-	20,0	-	-	-	25,0
Cíl 6: Rozvoj kultury a ochrana kulturních památek								
MKZ - digitalizace velkého sálu (prémiové kino)	2,3	-	-	-	-	-	-	2,3
CELKEM	351,3	60,0	0,0	75,5	29,0	19,5	60,0	595,3

schváleno Zastupitelstvem města Šternberka
dne 28.06.2023 usnesením č. 92/5